

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2026 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI.

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2026 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2026 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia, uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 305 pkt 1) oraz 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

[illegible]

Roboty budowlane

1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn - rozbudowa układu odwodnienia	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj 2026 r.	listopad 2026 r.	2 842 000,00	luty 2026 r.	postępowanie w ZDW	
2.		Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 488 Łódź - Zgierz w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	marzec 2026 r.	wrzesień 2026 r.	1 134 000,00	styczeń 2026 r.	postępowanie w ZDW	
3.		Budowa obwodnicy miejscowości Miedzna Drewniana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	październik 2026 r.	listopad 2030 r.	59 220 000,00	lipiec 2026 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
4.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Młynek wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2026 r.	wrzesień 2027 r.	8 535 000,00	kwiecień 2026 r.	postępowanie w ZDW	
5.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	kwiecień 2026 r.	wrzesień 2026 r.	4 731 706,80	styczeń 2026 r.	postępowanie w ZDW	
6.		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	45233220-7- 45233140-2 45233142-6	styczeń 2026r.	grudzień 2026r.	2 616 200,00 zł	sukcesywnie w ciągu roku	postępowanie w ZDW – zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań	Zadania realizowane przez IR, ID oraz UD
7.		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Likwidacja szukan drogowych w km 26+870, 26+060, 22+535, 21+810 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473.	45111000-8 45220000-5 71320000-7 71248000-8	kwiecień 2026r.	czerwiec 2026r.	190 000,00 zł	styczeń 2026 r.	postępowanie w ZDW - zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań	Zadania realizowane przez IR, ID oraz UD

8.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania. Zadanie 1 Budowa aktywnego oświetlenia na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 w m. Kwiatkowie-Kolonia, w rejonie km w 24+427. Zadanie 2 Budowa aktywnego doświetlenia oraz znaków aktywnych na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 w m. Łyszkowice, w rejonie w rejonie km 6+928. Zadanie 3 Budowa aktywnego doświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 w m. Koluszki, w rejonie km 7+801 oraz 7+836. Budowa aktywnego doświetlenia oraz znaków aktywnych, poszerzenia zabruków na projektowanym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w m. Kurovice, w rejonie km 19+840. Zadanie 4 Budowa aktywnego doświetlenia oraz odcinka chodnika na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 w m. Bychlew, w rejonie km 4+316. Budowa aktywnego doświetlenia oraz znaków aktywnych na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w m. Łęczno, w rejonie km 5+470. Budowa aktywnego doświetlenia, znaków aktywnych na projektowanym przejściu dla pieszych wraz z budową peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w m. Paskrzyn, w rejonie km 17+295. Budowa aktywnego oświetlenia na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Belchatów, w rejonie km w 5+822. Zadanie 5 Budowa azylu na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Chechło Drugie, w rejonie km 11+405. Budowa aktywnego oświetlenia na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Przygoń, w rejonie km w 16+890.	45223800-4 45220000-5 71320000-7 71248000-8 45233294-6 71322500-6	czerwiec 2026r.	sierpień 2026r.	840 000,00 zł	luty 2026 r.	postępowanie w ZDW - zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań	Zadania realizowane przez IR, ID oraz UD
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Opracowanie stałej organizacji ruchu w obrębie Rynku w m. Kiernozia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 584. Budowa aktywnego oświetlenia na projektowanym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 584 w m. Kiernozia w km 8+320 wraz z budową chodnika w km ok 8+475 - 8+538 Budowa aktywnego doświetlenia znaków aktywnych na projektowanym przejściu dla pieszych wraz z budową dojścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 w m. Kołacin w rejonie km 23+737	45223800-4 45220000-5 71320000-7 71248000-8 45233294-6 71322500-6	wrzesień 2026 r.	październik- 2027r. wrzesień 2027 r.	318000 413400	lipiec-2026r. sierpień 2026 r.	postępowanie w ZDW - zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań	Zadania realizowane przez IR, ID oraz UD

10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnica-Silniczka	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj 2026 r.	wrzesień 2028 r.	35 400 491,56	luty 2026 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków – Wieruszów	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2026	styczeń 2029	48 727 679,04	kwiecień 2026	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 w miejscowości Mikształ wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2026	lipiec 2028	17 923 510,40	kwiecień 2026	postępowanie w ZDW	
13		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Krzeczów - Szczyty w systemie "zaprojektuj - wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2026	lipiec 2030	43 125 135,76	kwiecień 2026	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
14.		Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w ciągu DW 482 – ul. Jana Pawła II na odcinku od ok. km 48+680 do skrzyżowania z ul. 1 i 3 Maja w Sieradzu ok.km 49+380 " – w systemie „zaprojektuj i wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2026	grudzień 2026	739 700,00	kwiecień 2026	postępowanie w ZDW	

*** Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2026 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2025-2043 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

Uwaga:

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.