

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI - WRZESIEŃ 2019 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2019 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2019 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SIWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art 67 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 67 ust 7 ustawy Pzp.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidyw any tryb udzielenia zamówieni a	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodzkie									
1.	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Wykonanie operatów szacunkowych	71.24.20.00-6, kat 6	styczeń 2019r.	grudzień 2019r.	20 000,00	wg potrzeb	art. 4 pkt 8	
		Zakup certyfikatu bezpieczeństwa SGEN	72-23-00-00-6	lipiec 2019 r.	wrzesień 2019 r.	590,00	lipiec 2019 r.	art. 4 pkt 8	
Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne									
1.	Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowani a Inwestycji	Aktualizacja PB i PW dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 573 na odcinku granica województwa – Żychlin"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat.12	wrzesień 2019 r.	kwiecień 2021 r.	507-880,00- zł	maj 2019 r.	* postępowani e w ZDW Procedura unijna	wartość szacunkowa z uwzględnieniem opcji nadzoru autorskiego i zamówień, o których mowa w art.. 67 ust 6

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Aktualizacja PB i PW dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku Bedlno – granica województwa"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat.12	sierpień 2019 r.	kwiecień 2021 r.	413 500,00 zł	maj 2019 r.	* postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
3.		Wykonanie PB i PW dla następujących zadań: Zadanie 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok. km 3+950 do ok. km 4+350” Zadanie 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok. km 5+900 do ok. km 7+537”	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat.12	październik 2019 r.	kwiecień 2021 r.	664 500,00 zł	lipiec 2019 r.		jw.
4.		Aktualizacja PB i PW dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkowa Górę"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	wrzesień 2019 r.	wrzesień 2020 r.	316 000,00 zł	czerwiec 2019r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
5.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Chociw - Klęcz"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	czerwiec 2019 r.	kwiecień 2020 r.	296 500,00 zł	marzec 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
6.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku przejścia przez Kwasków"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	wrzesień 2019 r.	kwiecień 2021r.	333 680,00 zł	maj 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
7.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	wrzesień 2019 r.	wrzesień 2020 r.	208 750,00 zł	czerwiec 2019r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
8.		Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich - DW 707 ul. Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	sierpień 2019 r.	listopad 2019 r.	101 450,00 zł	maj 2019 r.	postępowanie w ZDW	jw.
9.		Opracowanie PFU dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn"	71-32-00-00-7	maj 2019 r.	czerwiec 2019 r.	50 000,00 zł	marzec 2019 r.	postępowanie w ZDW	jw.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
10.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeczczy"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	lipiec 2019 r.	październik 2020 r.	212 000,00 zł	kwiecień 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
11.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 w Działoszynie"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	czerwiec 2019 r.	wrzesień 2020 r.	212 000,00 zł	marzec 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
12.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	październik 2019 r.	kwiecień 2021 r.	282 850,00 zł	lipiec 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
13.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	listopad 2019 r.	październik 2021 r.	659 850,00 zł	wrzesień 2019r.	* postępowanie w ZDW Procedura	jw.
14.		Wykonanie studiów wykonalności dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica – Brzustowiec” Zadanie 2 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków” Zadanie 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce Wielkie”	71-24-10-00-9 kat. 12	sierpień 2019 r.	sierpień 2019 r.	46 500,00 zł	czerwiec 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
15.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	październik 2019	październik 2020 r.	261 790,00 zł	lipiec 2019 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidyw any tryb udzielenia zamówieni a	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
16.		Aktualizacja ROŚ dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - II Etap"	71-32-00-00-7	kwiecień 2019 r.	sierpień 2019 r.	40 000,00 zł	kwiecień 2019 r.	art. 4 pkt 8	
17.		Materiały do wniosku ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórka i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach"	71-32-00-00-7	sierpień 2019 r.	sierpień 2019 r.	25 000,00 zł	sierpień 2019r.	art. 4 pkt 8	
18.		Materiały do wniosku ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków"	71-32-00-00-7	marzec 2019r.	marzec 2019 r.	25 000,00 zł	marzec 2019 r.	art. 4 pkt 8	
19.		Obsługa poligraficzna ZDW w Łodzi	79.80.00.00-2, kat 15	styczeń 2019 r.	grudzień 2019r.	30 000,00	styczeń 2019r.	art. 4 pkt 8	
20.		Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych w ciągu dróg wojewódzkich w 2019 r	51112200-2, kat 1	styczeń 2019 r.	grudzień 2019 r.	15 000,00	wg potrzeb	art. 4 pkt 8	
Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	71247000-1	październik 2019r.	2021r.	35 000,00	sierpień 2019r	postępowanie w ZDW	
2.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny - przejście przez Pruszków	71247000-1	październik 2019r.	2020r.	35 000,00	sierpień 2019r.	postępowanie w ZDW	
3.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec	71247000-1	sierpień 2019r.	2020r.	35 000,00	kwiecień 2019r.	postępowanie w ZDW	
4.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk	71247000-1	maj 2019r.	2019r.	35 000,00	marzec 2019r.	postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidyw any tryb udzielenia zamówieni a	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - obsługa laboratoryjna, prawna, inne usługi									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Obsługa prawna realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi inwestycji drogowych	79100000-5 79110000-8 79111000-5 79112000-2	styczeń 2019r.	grudzień 2019	42 000,00	styczeń 2019r.	art. 4 pkt 8	
2.		Wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi wojewódzkiej nr 716 w m. Moszczenica od km 30+750 do km 31+700	77211400-6	luty 2019r.	marzec 2019	30 500,00	styczeń 2019r.	art. 4 pkt 8	
3.		Wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi wojewódzkiej nr 480 w m. Kolonia Zawady od km 29+768,81 do km 30+219,54	77211400-6	luty 2019r.	marzec 2019	8 000,00	styczeń 2019r.	art. 4 pkt 8	
4.		Wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi wojewódzkiej w m. Konstantynów Łódzki od km 10+036 do km 10+543	77211400-6	luty 2019r.	marzec 2019	26 000,00	styczeń 2019r.	art. 4 pkt 8	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidyw any tryb udzielenia zamówieni a	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Roboty budowlane									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2019r.	2020r.	18 664 076,83	kwiecień 2019r.	postepowanie w ZDW	Procedura unijna
2.		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	styczeń 2020r.	2020r.	20 717 823,38	listopad 2019r.	postepowanie w ZDW	Procedura unijna
3.		Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i 482 - ulic 1-go Maja i Jana Pawła II w Sieradzu	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	listopad 2019r.	2019r.	3 347 103,20	wrzesień 2019r.	postepowanie w ZDW	wspólnie z Miastem Sieradz
4.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	październik 2019r.	2021r.	28 455 284,55	lipiec 2019r.	postepowanie w ZDW	Procedura unijna

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
5.		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713- przejście przez Tomaszów Mazowiecki II etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	listopad 2019r.	2021r.	18 223 577,20	wrzesień 2019r.	* postępowanie w ZDW	Procedura unijna
6.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny - przejście przez Pruszków	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	listopad 2019r.	2020r.	18 587 592,24	lipiec 2019r.	* postępowanie w ZDW	Procedura unijna
7.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Lubczyna-Wyszanów	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	grudzień 2019r.	2020r.	4 800 000,00	październik 2019r.	* postępowanie w ZDW	Procedura unijna
8.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Działoszyn- I etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	październik 2019r.	2022r.	50 000 000,00	sierpień 2019r.	* postępowanie w ZDW	zaprojektuj i wybuduj Procedura unijna
9.		Rozbudowa układu odwodnienia DW 707 w rejonie skrzyżowania ulic Skierniewickiej i Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2019r.	2019r.	592 140,88	czerwiec 2019r.	* postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Liciężna	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-4	wrzesień 2019r.	2020r.	8 800 000,00	czerwiec 2019r.	* postępowanie w ZDW	Procedura unijna
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów- Bełchatów- etap I	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	grudzień 2019r.	2020r.	4 065 000,00	październik 2019r.	postępowanie w ZDW	Procedura unijna

*** Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2012-2028 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

Uwaga:

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro = 4,3117 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 221.000 euro (usługi i dostawy) i do 5.548.000 euro (roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.