

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2023 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI - AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2023 R.

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2023 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2023 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 8) ustawy Pzp.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. ust.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodskie

1.	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Wykonanie operatów szacunkowych	71.24.20.00-6, kat	styczeń 2023r.	grudzień 2023r.	25 000,00	styczeń 2023r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
----	---	------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------	----------------	---------------------	--

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne									
1.	Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji	Wykonanie PB i PW dla zadania Rozbudowa drogi- wojewódzkiej Nr 469 na- odcinku Kłodno – Stary- Gostków	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	grudzień 2023 r.	maj 2027 r.	1 300 000,00	sierpień 2023 r.	postępowanie w- ZDW — Procedura- unijna	wartość- szacunkowa z- uwzględnieniem- opcji nadzoru- autorskiego i zamówień, o- których mowa w- art. 305 pkt 1) i art. 214 ust 1 — *
2.		Wykonanie PB i PW dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Burzenin - Widawa	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	lipiec 2023 r.	czerwiec 2026 r.	1 000 000,00	marzec 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw. *
3.		Wykonanie PB i PW- rozbudowy DW 482 w m.- Młynek wraz z budową mostu na rzece Struga Węglewska	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	grudzień 2023 r.	grudzień 2025 r.	450 000,00	sierpień 2023 r.	postępowanie w- ZDW — Procedura- unijna	jw. *
4.		Wykonanie PB i PW rozbudowy DW 483 – budowa drogi dla pieszych/drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Brzezie - Chabielice	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	maj 2023 r.	kwiecień 2025 r.	400 000,00	styczeń 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw. *
5.		Wykonanie PB i PW- rozbudowy DW 485 na- odcinku Kącik – Bełchatów	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	grudzień 2023 r.	listopad 2026 r.	600 000,00	wrzesień 2023- r.	postępowanie w- ZDW — Procedura- unijna	jw. *
6.		Wykonanie PB i PW rozbudowy DW 703 na odcinku Porczynv – obwodnica Pragi	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	grudzień 2023 r.	listopad 2026 r.	800 000,00	wrzesień 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw. *

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
7.		Wykonanie PB i PW- rozbudowy DW 715 wraz z- budową obiektu- inżynierskiego w- miejscowości Bogdanka	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	grudzień 2023 r.	listopad 2025 r.	450 000,00	sierpień 2023 r.	postępowanie w- ZDW — Procedura unijna	jw. *
8.		Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy DW 716 na odcinku przejścia przez Moszczenicę	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	wrzesień 2023 r. grudzień 2023 r.	sierpień 2026 r. listopad 2026 r.	600 000,00	maj 2023 r. wrzesień 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw. *
9.		Wykonanie koncepcji budowy łącznicy na węźle obwodnicy Bełchatowa w ciągu DW 484 z DK 74	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	kwiecień 2023 r.	listopad 2023 r.	150 000,00	styczeń 2023 r.	postępowanie w ZDW	jw.
10.		Wykonanie aktualizacji- projektu budowlanego i- wykonawczego dla zadania- pn. Rozbudowa drogi- wojewódzkiej Nr 726 — ul.- Mazowieckiej w Rzeszycy	71-32-00-00-7 Kat. 12	lipiec 2023 r.	grudzień 2023 r.	50 000,00	lipiec 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
11.		Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych w ciągu drog wojewódzkich w 2022 r	51-11-22-00-2 kat 1	styczeń 2023 r.	grudzień 2023 r.	15 000,00	styczeń 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
12.		Obsługa poligraficzna ZDW w Łodzi	79-80-00-00-2 kat 15	styczeń 2023 r.	grudzień 2023 r.	40 000,00	styczeń 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
13.		Wykonanie dokumentacji projektowej: PB i PW dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Stobnica	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	styczeń 2024 r.	listopad 2026 r.	400 000,00	październik 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	*
14.		Wykonanie dokumentacji projektowej: PB i PW rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 w m. Maluszyn - rozbudowy układu odwodnienia	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	październik 2023 r.	grudzień 2024 r.	120 000,00	sierpień 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie, inne									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Pełnienie nadzoru- inwestorskiego dla zadania- "Rozbudowa drogi- wojewódzkiej nr 479 - ul.Uniejowska w Sieradzu - II Etap"	71247000-1- Nadzór nad- robotami- budowlanymi	maj 2023 r.	sierpień 2024 r.	577 235,77	styczeń 2023 r.	postępowanie w- ZDW Procedura- unijna	
2.		Pełnienie nadzoru- inwestorskiego dla zadania- "Rozbudowa drogi- wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska-Wolę -I Etap	71247000-1- Nadzór nad- robotami- budowlanymi	czerwiec 2023 r.	wrzesień 2024 r.	772 357,72	luty 2023 r.	postępowanie w- ZDW Procedura- unijna	
3.		Pełnienie nadzoru- inwestorskiego dla zadania- „Rozbudowa drogi- Wojewódzkiej Nr 486 Ruda - Krzeczów”	71247000-1- Nadzór nad- robotami- budowlanymi	marzec 2023 r.	październik- 2024r.	1 626 016,26	styczeń 2023 r.	postępowanie- w ZDW Procedura unijna	Uruchomienie- procedury- przetargowej- będzie możliwe- po- zabezpieczeniu- środków- finansowych w- budżecie roku- 2023-

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
4.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477, na skrzyżowaniu ulicy Wieluńskiej z drogą powiatową Nr 4532E w Złoczewie	71248000-8 Nadzór nad projektem	marzec 2023 r.	październik 2023 r.	36 000,00	styczeń 2023 r.	postępowanie w ZDW	
5.		Wycinka drzew na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 479 w ramach zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 - ul.Uniejowska w Sieradzu - II Etap"	77211400-6 90512000-9	styczeń 2023 r	marzec 2023 r.	59 683,00	styczeń 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
6.		Wycinka drzew na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 482 w ramach zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę -I Etap"	77211400-6 90512000-9	styczeń 2023 r	marzec 2023 r.	55 662,00	styczeń 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja
Roboty budowlane									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 -ul.Uniejowska w Sieradzu - II Etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj 2023 r.	sierpień 2024 r.	17 482 593,42	styczeń 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja/ zamówienia z art. 214 ust1 pkt 7 zPzp

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę -I Etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2023 r.	wrzesień 2024 r.	23 554 224,18	luty 2023 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja/ zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 uPzp
3.		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Zawady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 w systemie "zaprojektuj - wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2023 r.	wrzesień 2024 r.	406 504,06	marzec 2023 r.	postępowanie w ZDW	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja/ zamówienia z art.. 305 pkt 1 uPzp
4.		Budowa chodnika na odcinku Michałówka -Piątek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 702 w systemie "zaprojektuj - wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2023 r.	wrzesień 2024 r.	3 455 284,55	marzec 2023 r.	postępowanie w ZDW	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja/ zamówienia z art.. 305 pkt 1 uPzp
5.		Budowa chodnika na odcinku Wrzeczek -Łyszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 w systemie "zaprojektuj - wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2023 r.	październik 2024 r	2 279 422,76	kwiecień 2023 r.	postępowanie w ZDW	przed wszczęciem postępowania w wartości zamówienia zostanie uwzględniona opcja/ zamówienia z art.. 305 pkt 1 uPzp

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
6.		Poprawa odwodnienia: DW-483, ul.Częstochowska-w Szczercowie	45233142-6	maj 2023 r.	wrzesień 2023 r.	40 650,40	luty 2023 r.	postępowanie w-ZDW	
7.		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w Szczercowie	45233142-6	październik 2023 r.	listopad 2023 r.	40 650,40	wrzesień 2023 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	

*** Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2023-2043 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

Uwaga: Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

Przelicznik euro i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.