

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2024 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI. - AKTUALIZACJA sierpień 2024 r.

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2024 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2024 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 8) ustawy Pzp.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodskie

1.	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Wykonanie operatów szacunkowych	71.24.20.00-6, kat	styczeń 2024r.	grudzień 2024r.	25 000,00	styczeń 2024r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
----	---	------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------	----------------	---------------------	--

Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne

1.	Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji	Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 469 na odc. Klódno – Stary Gostków	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	czerwiec 2024 r.	czerwiec 2027 r.	1 300 000,00	luty 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
----	---	--	---	------------------	------------------	--------------	--------------	--	--

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbiórki i budowy obiektu inżynierskiego przez rzekę Struga Węglewska w ciągu DW 482 w miejscowości Młynek	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	sierpień 2024 r.	sierpień 2026 r.	450 000,00	kwiecień 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
3.		Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 485 na odcinku Kącik – Bełchatów	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	październik 2024 r.	październik 2027 r.	600 000,00	czerwiec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
4.		Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbiórki i budowy obiektu inżynierskiego w miejscowości Bogdanka w ciągu DW 715	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	listopad 2024 r.	listopad 2026 r.	450 000,00	lipiec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
5.		Aktualizacja dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 726 w Rzeczycy	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	kwiecień 2024 r. sierpień 2024 r.	grudzień 2025 r.	350 000,00 310 000,00	styczeń 2024 r. maj 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	* Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postepowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
6.		Wykonanie studiów wykonalności dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II etap Zadanie 2 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów” Zadanie 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap”	71-24-10-00-9	luty 2024 r.	październik 2024 r.	120 000,00	styczeń 2024 r. - luty 2024 r.	postępowanie w ZDW art.2 ust.1 pkt 1)	* Wszczęcie procedury dla Zadania 2 po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym
7.		Przylączenia do sieci elektroenergetycznych w ciągu dróg wojewódzkich w 2024 r	51-11-22-00-2 kat 1	styczeń 2024 r.	grudzień 2024 r.	15 000,00	styczeń 2024 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
8.		Obsługa poligraficzna ZDW w Łodzi	79-80-00-00-2 kat 15	styczeń 2024 r.	grudzień 2024 r.	45 000,00	styczeń 2024 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie, inne									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Wykonanie wycinki drzew dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap (FEŁ).	77211400-6	luty 2024 r.	marzec 2024 r.	73000 90000	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW- art..2 ust.1 pkt 1) ustawy PZP	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Wykonanie wycinki drzew dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno – Żychlin – granica województwa – II Etap, odcinek Żychlin – granica województwa (FEŁ) *	77211400-6	luty 2024 r.	marzec 2024 r.	30 000,00	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	* Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF
3.		wykonanie wycinki drzew dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070 wraz z obiektem mostowym w m. Mikulły (FEŁ).	77211400-6	luty 2024 r.	marzec 2024 r.	21 000,00	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
4.		Wykonanie wycinki drzew dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice (FEŁ).	77211400-6	luty 2024 r.	marzec 2024 r.	26 000,00	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
5.		Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej na budowach realizowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji	71247000-1	styczeń 2024 r.	grudzień 2024 r.	84 000,00	styczeń 2024	art. 2 ust 1 pkt 1)	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
6.		Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej – SRK na zadaniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów" *	71247000-1	marzec 2024- kwiecień 2024	maj 2024 czerwiec 2024	20 000,00	styczeń 2024- marzec 2024	art. 2 ust 1 pkt 1)	* Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF
7.		Nadzór autorski nad rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 polegającej na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od km 35+150 do km 35+300 *	71248000-8	maj 2024 r.	wrzesień 2024 r.	16 000,00	luty 2024- marzec 2024	art. 2 ust 1 pkt 1)	* Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF
Roboty budowlane									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj 2024 r. lipiec 2024 r. listopad/grudzień 2024	wrzesień 2026 r. listopad 2026 r. wrzesień 2027 r.	81 300 813,01	styczeń 2024 r. kwiecień 2024 r. sierpień 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin- granica województwa (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r.	wrzesień 2025 r.	23 577 235,77	luty 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
3.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r.	wrzesień 2025 r.	22 764 227,64	luty 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
4.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r.	sierpień 2025 r.	14 634 146,34	luty 2024 r. marzec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
5.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku od ok. km 13+622 do ok km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r.	sierpień 2025 r.	13 821 138,21	luty 2024 r	postępowanie w ZDW Procedura unijna	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
6.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask – Teodory (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2024 r. grudzień 2024 r.	październik 2025 r. listopad 2025 r.	24 390 243,90	kwiecień 2024 r. wrzesień 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
7.		Rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica: a. Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny, b. Zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Szydłów.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2024 r. październik 2024 r.	sierpień 2025 r. październik 2025 r.	6 341 463,41	kwiecień 2024 r. lipiec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
8.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od ok. km 16+850 do ok. km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Wola Wężykowa.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	październik 2024 r. listopad 2024 r.	październik 2025 r.	14 634 146,34	czerwiec 2024 r. wrzesień 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
9.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku DK 74 – Sokolniki (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r. sierpień 2024 r.	sierpień 2025 r.	16 260 162,60	luty 2024 r. maj 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów – Bełchatów – II Etap (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r. marzec 2025 r.	wrzesień 2027 r. listopad 2027 r.	154 471 544,72	luty 2024 r. październik 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usł.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Szczerców - Brzezie.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r. lipiec 2024 r.	sierpień 2025 r. wrzesień 2025 r.	14 634 146,34	luty 2024 r. marzec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+398 do ok. km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Mikuły (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2024 r.	wrzesień 2025 r.	13 008 130,08	marzec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
13.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 2+800 do ok. km 3+000 w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrówkę.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj 2024 r. lipiec 2024 r.	październik 2024 r. grudzień 2024 r.	4 471 544,72	styczeń 2024 r. marzec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
14.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 0+600 do ok. km 0+800 w miejscowości Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-4	maj 2024 r. lipiec 2024 r.	październik 2024 r. grudzień 2024 r.	4 471 544,72	styczeń 2024 r. marzec 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
15.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice (FEŁ).	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2024 r.	wrzesień 2025 r.	15 853 658,54	luty 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
16.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 polegająca na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od ok. km 35+150 do km 35+300.	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	maj-2024 r. lipiec 2024 r.	wrzesień-2024 r. listopad 2024 r.	3 577 235,77	luty-2024 r.– kwiecień 2024 r.	postępowanie w ZDW	
17.		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego (12 lokalizacji - RFRD).	45233222-1	maj 2024 r.	listopad 2025 r.	19 811 382,11	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
18.		Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład VIII).	45233222-1	styczeń 2024 r.	październik 2025 r.	25 503 512,20	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
19.		Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca (BO 2022).	45233222-1	marzec 2024 r.	październik 2025 r.	1 788 617,89	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
20.		Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej Nr 481 (BO 2022).	45233222-1	marzec 2024 r.	listopad 2024 r.	699 186,99	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
21.		Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika (BO 2023).	45233222-1	marzec 2024 r.	listopad 2024 r.	325 203,25	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
22.		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów (BO 2023).	45233222-1	marzec 2024 r.	listopad 2024 r.	613 295,93	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	
23.		Realizacja zadania pn.: "WARSZAWSKA JAK Z OBRAZKA" (BO 2023).	45233222-1	marzec 2024 r.	listopad 2024 r.	495 934,96	styczeń 2024 r.	postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywan y termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				

Dostawy

1.	Zespół ds. Informacyjnych	Dostawa i wdrożenie serwera z danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, szafy typu Rack oraz zasilacza awaryjnego, przeznaczonych do obsługi systemu SGEN ZDW	48822000-6, 48219700-3	sierpień 2024 r.	grudzień 2024 r.	87 959,00	sierpień 2024 r.	postępowanie w ZDW	
2.		Dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego na potrzeby modernizacji systemu SGEN	48000000-8	sierpień 2024 r.	grudzień 2024 r.	55 872,75	sierpień 2024 r.	postępowanie w ZDW	

Uwaga:

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.