
rozpoczęcie zakończenie

1.

Wydział Zaplecza 

Technicznego i 

Administracji

Samochody - ciężarowe 4 szt.- OD 

Koluszki
34-14-40-00-8 listopad 2019r. grudzień 2019r. 1 155 600,00 listopad 2019r.

postępowanie w 

ZDW

2.
Pługi - zakup 2 szt. pługów - RDW 

Sieradz
43-31-31-00-1 listopad 2019r. grudzień 2019r. 59 419,51 listopad 2019r.

postępowanie w 

ZDW

3. Pługi - zakup 2 szt. - OD Uniejów 43-31-31-00-1 listopad 2019r. grudzień 2019r. 59 419,51 listopad 2019r.
postępowanie w 

ZDW

4.
Posypywarki - zakup 4 szt.  -  OD 

Koluszki
34-14-44-40-4 listopad 2019r. grudzień 2019r. 428 000,00 listopad 2019r.

postępowanie w 

ZDW

Obowiązujący Plan Zamówień Publicznych w 2019 r. dot. zadań utrzymaniowych aktualizuje się o dodatkowe pozycje w zakresie "Dostaw":

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Uwagi

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2019 R. - LISTOPAD 2019 R. - ZAMÓWIENIA DOT. UTRZYMANIA                                                                                                                         

Okres realizacji (m-c, rok) lub w 

latach       
Lp.

ZDW/ Rejon Dróg 

Wojewódzkich
Przedmiot zamówienia Kod CPV /     nr kat. usł.

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Przewidywany 

termin wszczecia 

postępowania

Dostawy

przelicznik euro = 4,3117 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 221.000 euro (usługi i dostawy) i do 5.548.000 euro (roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość 

netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.

Uwaga: 

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji 

nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytaniai z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co 

również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.
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