

PLAN ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2020 R. - ZAMOWIENIA DOT. INWESTYCJI

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SIWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art 67 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 67 ust 7 ustawy Pzp.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodskie									
1.	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Wykonanie operatów szacunkowych	71.24.20.00-6, kat	styczeń 2020r.	grudzień 2020r.	20 000,00	styczeń 2020r.	art. 4 pkt 8	
Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne									
1.	Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji	Wykonanie PB i PW dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 ka.t 12	kwiecień 2020 r.	listopad 2021 r.	615 000,00 zł	styczeń 2020 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	wartość szacunkowa z uwzględnieniem opcji nadzoru autorskiego i zamówień, o których mowa w art. 67 ust 6
2.		Aktualizacja PFU dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny - Łaznów"	71-32-00-00-7 ka.t 12	lipiec 2020 r.	wrzesień 2020 r.	50 000,00 zł	maj 2020 r.	postępowanie w ZDW	jw.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
3.		Wykonanie PB i PW dla zadania "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu DW 726 w m. Sadykierz"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	maj 2020 r.	wrzesień 2021 r.	290 000,00 zł	luty 2020 r.	* postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
4.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Wrzeczeko - Łyszkowice"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	maj 2020 r.	marzec 2021 r.	264 000,00 zł	luty 2020 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
5.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 713 i Nr 726 w m. Opoczno"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	kwiecień 2020 r.	maj 2021 r.	355 000,00 zł	styczeń 2020 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
6.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbiórka i budowa przepustu nad ciekiem bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 w m. Mikuły	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	lipiec 2020 r.	wrzesień 2021 r.	290 000,00 zł	kwiecień 2020 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
7.		Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków - Wieruszów"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	czerwiec 2020 r.	październik 2021 r.	400 500,00 zł	marzec 2020 r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.
8.		Aktualizacja ROŚ dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - II Etap"	71-32-00-00-7	maj 2020 r.	maj 2021 r.	100 000,00 zł	luty 2020 r.	postępowanie w ZDW	jw.
9.		Rozbudowa DW 710 na odcinku Szadek - Rossoszycza	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 kat. 12	maj 2020 r.	kwiecień 2022 r.	628 000,00 zł	luty 2020 r.	* postępowanie w ZDW Procedura unijna	jw.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
10.		Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie"	71-32-00-00-7	luty 2020 r.	czerwiec 2020 r.	10 000,00 zł	styczeń 2020 r.	postępowanie w ZDW	jw.
11.		Wykonanie PW budowy zjazdu indywidualnego w ciągu DW 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach	71-32-00-00-7	styczeń 2020 r.	maj 2020 r.	10 000,00 zł	styczeń 2020 r.	art. 4 pkt 8	
12.		Materiały do wniosku ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - rozbiórka i budowa wiaduktu w Koluszkach"	71-32-00-00-7	styczeń 2020 r.	maj 2020 r.	108 000,00 zł	styczeń 2020 r.	art. 4 pkt 8	
13.		Materiały do wniosku ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Mazowiecka w Rzeczycy"	71-32-00-00-7	maj 2020 r.	listopad 2020 r.	35 000,00 zł	maj 2020 r.	* art. 4 pkt 8	
14.		Materiały do wniosku ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 - rondo w Burzeninie"	71-32-00-00-7	maj 2020 r.	wrzesień 2020 r.	25 000,00 zł	maj 2020 r.	* art. 4 pkt 8	
15.		Obsługa poligraficzna ZDW w Łodzi	79.80.00.00-2, kat 15	styczeń 2020 r.	grudzień 2020 r.	25 000,00 zł	styczeń 2020 r.	art. 4 pkt 8	
16.		Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych w ciągu dróg wojewódzkich w 2019 r	51112200-2, kat 1	styczeń 2020 r.	grudzień 2020 r.	15 000,00 zł	styczeń 2020 r.	art. 4 pkt 8	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i 482 - ulic 1-go Maja i Jana Pawła II w Sieradzu	71247000-1	czerwiec 2020r.	2021r.	35 000,00	luty 2020r.	* postępowanie w ZDW	
2.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr482 - chodnik w m. Próba	71247000-1	lipiec 2020r.	2020r.	15 000,00	marzec 2020r.	* postępowanie w ZDW	
3.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 ul. Częstochowska w Szczercowie	71247000-1	sierpień 2020r.	2021r.	35 000,00	maj 2020 r.	* postępowanie w ZDW	
4.		Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Ważne Młyny	71247000-1	lipiec 2020r.	2020r.	15 000,00	kwiecień 2020r.	* postępowanie w ZDW	
5.		Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej - torowej w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec"	71247000-1	marzec 2020r.	listopad 2020	7 317,07	luty 2020r.	art. 4 pkt 8	
6.		Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej - SRK w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec"	71247000-1	marzec 2020r.	listopad 2020	10 000,00	luty 2020r.	art. 4 pkt 8	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczecia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - obsługa laboratoryjna, prawna, inne usługi									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Obsługa prawna realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi inwestycji drogowych	79100000-5 79110000-8 79111000-5 79112000-2	styczeń 2020r.	grudzień 2020	42 000,00	styczeń 2020r.	art. 4 pkt 8	
2.		Wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi wojewódzkiej nr 726 w m. Liciężna	77211400-6	luty 2020r.	marzec 2020	80 000,00	styczeń 2020r.	art. 4 pkt 8	
3.		Wykonanie wycinki drzew dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku	77211400-7	luty 2020r.	marzec 2020	3 000,00	styczeń 2020r.	art. 4 pkt 9	
5.		Obsługa laboratoryjna	73111000-3	kwiecień 2020r.	2022r.	135 000,00	luty 2020r.	*postępowanie w ZDW	
Roboty budowlane									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - II etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2020r.	2022r.	32 520 325,20	marzec 2020r.	postępowanie w ZDW	postępowanie w ZDW Procedura unijna
2.		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	listopad 2020r.	2022r.	20 717 823,38	sierpień 2020r.	postępowanie w ZDW	postępowanie w ZDW Procedura unijna

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
3.		Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i 482 - ulic 1-go Maja i Jana Pawła II w Sieradzu	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2020r.	2020r.	3 347 103,20	luty 2020r.	* postępowanie w ZDW	wspólnie z Miastem Sieradz
4.		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr482 - chodnik w m. Próba	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2020r.	2020r.	1 683 696,00	marzec 2020r.	* postępowanie w ZDW	wspólnie z Gminą Brzeźnio
5.		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2020r.	listopad 2020r.	315 848,56	marzec 2020r.	* postępowanie w ZDW	wspólnie z Gminą Łask
6.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 ul. Częstochowska w Szczercowie	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2020r.	2021r.	5 471 527,04	maj 2020r.	* postępowanie w ZDW	wspólnie z Gminą Szczerców
7.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Lubczyna-Wyszanów	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2020r.	2021r.	9 512 195,12	maj 2020r.	* postępowanie w ZDW	postępowanie w ZDW Procedura unijna

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
8.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku przejścia przez Działoszyn	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	listopad 2020r.	2021r.	4 227 642,28	sierpień 2020r.	postępowanie w ZDW	
9.		Budowa obwodnicy m. Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	październik 2020r.	2022r.	10 569 105,69	czerwiec 2020r.	* postępowanie w ZDW	postępowanie w ZDW Procedura unijna
10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w zakresie rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-4	październik 2020r.	2022r.	28 211 382,11	lipiec 2020r.	postępowanie w ZDW	postępowanie w ZDW Procedura unijna
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów- etap I	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	czerwiec 2020r.	listopad 2020r.	4 351 419,53	luty 2020r.	* postępowanie w ZDW	wspólnie z Miastem Bełchatów
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin - Pawlikowice	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2020r.	2021r.	4 065 040,65	maj 2020r.	* postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
13.		Budowa chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 w m. Leżnica Wielka	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2020r.	2020r.	257 244,09	kwiecień 2020	postępowanie w ZDW	
14.		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Ważne Młyny	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2020r.	2020r.	467 380,30	kwiecień 2020	postępowanie w ZDW	

*** Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2020-2036 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

Uwaga:

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro = 4,2693 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 214.000 euro (usługi i dostawy) i do 5.350.000 euro (roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.