

# PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2024 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI. - AKTUALIZACJA styczeń 2024

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2024 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2024 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 8) ustawy Pzp.

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia | Kod CPV /<br>nr kat. usl. | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |             | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postępowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia | Uwagi |
|-----|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|     |     |                      |                           | rozpoczęcie                                 | zakończenie |                                                       |                                                      |                                               |       |

## Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodskie

|    |                                                 |                                    |                       |                |                 |           |                |                     |  |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|--|
| 1. | Wydział<br>Geodezji i<br>Gospodarki<br>Gruntami | Wykonanie operatów<br>szacunkowych | 71.24.20.00-6,<br>kat | styczeń 2024r. | grudzień 2024r. | 25 000,00 | styczeń 2024r. | art. 2 ust 1 pkt 1) |  |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|--|

| Lp.                                            | ZDW                                                                     | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                         | Kod CPV /<br>nr kat. usl.                 | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |                     | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postępowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia | Uwagi |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                           | rozpoczęcie                                 | zakończenie         |                                                       |                                                      |                                               |       |
| Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne |                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                             |                     |                                                       |                                                      |                                               |       |
| 1.                                             | Wydział<br>Dokumentacji<br>Technicznej i<br>Przygotowania<br>Inwestycji | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej (projektu<br>budowlanego i wykonawczego)<br>dla rozbudowy DW 469 na odc.<br>Klódno – Stary Gostków                                                                   | 71-32-00-00-7<br>71-24-80-00-8<br>Kat. 12 | czerwiec 2024 r.                            | czerwiec 2027 r.    | 1 300 000,00                                          | luty 2024 r.                                         | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 2.                                             |                                                                         | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej (projektu<br>budowlanego i wykonawczego)<br>dla rozbiórki i budowy obiektu<br>inżynierskiego przez rzekę<br>Struga Węglewska w ciągu DW<br>482 w miejscowości Młynek | 71-32-00-00-7<br>71-24-80-00-8<br>Kat. 12 | sierpień 2024 r.                            | sierpień 2026 r.    | 450 000,00                                            | kwiecień 2024 r.                                     | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 3.                                             |                                                                         | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej (projektu<br>budowlanego i wykonawczego)<br>dla rozbudowy DW 485 na<br>odcinku Kącik – Bełchatów                                                                     | 71-32-00-00-7<br>71-24-80-00-8<br>Kat. 12 | październik 2024 r.                         | październik 2027 r. | 600 000,00                                            | czerwiec 2024 r.                                     | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 4.                                             |                                                                         | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej (projektu<br>budowlanego i wykonawczego)<br>dla rozbiórki i budowy obiektu<br>inżynierskiego w miejscowości<br>Bogdanka w ciągu DW 715                               | 71-32-00-00-7<br>71-24-80-00-8<br>Kat. 12 | listopad 2024 r.                            | listopad 2026 r.    | 450 000,00                                            | lipiec 2024 r.                                       | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kod CPV /<br>nr kat. usl.                 | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach  |                     | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postępowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia | Uwagi                                                                                                           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | rozpoczęcie                                  | zakończenie         |                                                       |                                                      |                                               |                                                                                                                 |
| 5.  |     | Aktualizacja dokumentacji<br>projektowej (projektu<br>budowlanego i wykonawczego)<br>dla rozbudowy DW 726 w<br>Rzeczycy                                                                                                                                                                                                                                                             | 71-32-00-00-7<br>71-24-80-00-8<br>Kat. 12 | <b>kwiecień 2024 r.<br/>sierpień 2024 r.</b> | grudzień 2025 r.    | <del>350 000,00</del><br><b>310 000,00</b>            | <b>styczeń 2024 r.<br/>maj 2024 r.</b>               | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        | * Wszczęcie<br>procedury po<br>zabezpieczeniu<br>środków<br>finansowych w<br>Planie finansowym i<br>WPF         |
| 6.  |     | Wykonanie studiów<br>wykonalności dla następujących<br>zadań inwestycyjnych:<br>Zadanie 1<br>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 482 na odcinku przejścia<br>przez Zduńską Wolę - II etap<br>Zadanie 2<br>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 486 na odcinku Ruda -<br>Krzeczów”<br>Zadanie 3<br>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr<br>484 na odcinku Żelów -<br>Bełchatów - II Etap” | 71-24-10-00-9                             | luty 2024 r.                                 | październik 2024 r. | 120 000,00                                            | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie w ZDW                            | * Wszczęcie<br>procedury dla<br>Zadania 2 po<br>zabezpieczeniu<br>środków<br>finansowych w<br>Planie finansowym |
| 7.  |     | Przylączenia do sieci<br>elektroenergetycznych w ciągu<br>dróg wojewódzkich w 2024 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51-11-22-00-2<br>kat 1                    | styczeń 2024 r.                              | grudzień 2024 r.    | 15 000,00                                             | styczeń 2024 r.                                      | art. 2 ust 1 pkt 1)                           |                                                                                                                 |
| 8.  |     | Obsługa poligraficzna ZDW w<br>Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79-80-00-00-2<br>kat 15                   | styczeń 2024 r.                              | grudzień 2024 r.    | 45 000,00                                             | styczeń 2024 r.                                      | art. 2 ust 1 pkt 1)                           |                                                                                                                 |

| Lp.                                                                    | ZDW                                 | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                | Kod CPV /<br>nr kat. usl. | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |                | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postępowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia             | Uwagi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |                           | rozpoczęcie                                 | zakończenie    |                                                       |                                                      |                                                           |                                                                                                          |
| Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie, inne |                                     |                                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                |                                                       |                                                      |                                                           |                                                                                                          |
| 1.                                                                     | Wydział<br>Realizacji<br>Inwestycji | Wykonanie wycinki drzew dla<br>zadania: Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej Nr 482 na odcinku<br>przejścia przez Zduńską Wolę - II<br>Etap (FEŁ).                                                       | 77211400-6                | luty 2024 r.                                | marzec 2024 r. | 7300090000                                            | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie-<br>w-ZDW- art..2 ust.1<br>pkt 1) ustawy PZP |                                                                                                          |
| 2.                                                                     |                                     | Wykonanie wycinki drzew dla<br>zadania: Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573<br>Bedlno – Żychlin – granica<br>województwa – II Etap, odcinek<br>Żychlin – granica województwa<br>(FEŁ) * | 77211400-6                | luty 2024 r.                                | marzec 2024 r. | 30 000,00                                             | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie-<br>w-ZDW                                    | * Wszczęcie<br>procedury po-<br>zabezpieczeniu<br>środków<br>finansowych w<br>Planie finansowym<br>i WPF |
| 3.                                                                     |                                     | wykonanie wycinki drzew dla<br>zadania: Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej Nr 704 na<br>odcinku od ok. km 18+400 do<br>ok. km 19+070 wraz z obiektem<br>mostowym w m. Mikuły (FEŁ).                    | 77211400-6                | luty 2024 r.                                | marzec 2024 r. | 21 000,00                                             | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie-<br>w-ZDW                                    |                                                                                                          |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                      | Kod CPV /<br>nr kat. usl. | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |                  | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postepowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia | Uwagi                                                                                 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                           |                           | rozpoczęcie                                 | zakończenie      |                                                       |                                                      |                                               |                                                                                       |
| 4.  |     | Wykonanie wycinki drzew dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice (FEL).                                                                                                           | 77211400-6                | luty 2024 r.                                | marzec 2024 r.   | 26 000,00                                             | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie w ZDW                            |                                                                                       |
| 5.  |     | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej na budowach realizowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji                                               | 71247000-1                | styczeń 2024 r.                             | grudzień 2024 r. | 84 000,00                                             | styczeń 2024                                         | art. 2 ust 1 pkt 1)                           |                                                                                       |
| 6.  |     | Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej – SRK na zadaniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów" * | 71247000-1                | marzec 2024                                 | maj 2024         | 20 000,00                                             | styczeń 2024                                         | art. 2 ust 1 pkt 1)                           | * Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF |
| 7.  |     | Nadzór autorski nad rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 polegającej na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od km 35+150 do km 35+300 *                                                | 71248000-8                | maj 2024 r.                                 | wrzesień 2024 r. | 16 000,00                                             | luty 2024                                            | art. 2 ust 1 pkt 1)                           | * Wszczęcie procedury po zabezpieczeniu środków finansowych w Planie finansowym i WPF |

| Lp.              | ZDW                                 | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                  | Kod CPV /<br>nr kat. usl.                                                                      | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |                  | Orientacyjna<br>wartosc<br>zamowienia<br>(netto w zl) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postepowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamowienia | Uwagi |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|                  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                | rozpoczecie                                 | zakończenie      |                                                       |                                                      |                                               |       |
| Roboty budowlane |                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                             |                  |                                                       |                                                      |                                               |       |
| 1.               | Wydział<br>Realizacji<br>Inwestycji | Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 482 na odcinku przejścia<br>przez Zduńską Wolę - II Etap<br>(FEŁ).                                                 | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | maj 2024 r.                                 | wrzesień 2026 r. | 81 300 813,01                                         | styczeń 2024 r.                                      | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 2.               |                                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 583 i Nr 573 Bedno - Żychlin -<br>granica województwa - II Etap,<br>odcinek Żychlin- granica<br>województwa (FEŁ). | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                            | wrzesień 2025 r. | 23 577 235,77                                         | luty 2024 r.                                         | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 3.               |                                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 742 na odcinku przejścia<br>przez Bąkową Górę (FEŁ).                                                               | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                            | wrzesień 2025 r. | 22 764 227,64                                         | luty 2024 r.                                         | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 4.               |                                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej<br>Nr 715 na odcinku przejścia<br>przez Budziszewice (FEŁ).                                                              | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                            | sierpień 2025 r. | 14 634 146,34                                         | luty 2024 r                                          | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          | Kod CPV /<br>nr kat. usł.                                                                      | Okres realizacji (m-c, rok) lub<br>w latach |                     | Orientacyjna<br>wartość<br>zamówienia<br>(netto w zł) | Przewidywan<br>y termin<br>wszczecia<br>postępowania | Przewidywany<br>tryb udzielenia<br>zamówienia | Uwagi |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | rozpoczęcie                                 | zakończenie         |                                                       |                                                      |                                               |       |
| 5.  |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku od ok. km 13+622 do ok km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz (FEŁ).                                                        | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                            | sierpień 2025 r.    | 13 821 138,21                                         | luty 2024 r                                          | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 6.  |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask – Teodory (FEŁ).                                                                                                                                          | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | sierpień 2024 r.                            | październik 2025 r. | 24 390 243,90                                         | kwiecień 2024 r                                      | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 7.  |     | Rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica:<br>a. Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny,<br>b. Zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Szydłów. | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | sierpień 2024 r.                            | sierpień 2025 r.    | 6 341 463,41                                          | kwiecień 2024 r.                                     | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |
| 8.  |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od ok. km 16+850 do ok. km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Wola Wężykowa.                                                         | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | październik 2024 r.                         | październik 2025 r. | 14 634 146,34                                         | czerwiec 2024 r.                                     | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna        |       |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                        | Kod CPV / nr kat. usł.                                                                         | Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach |                     | Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia | Uwagi |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|     |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                | rozpoczęcie                              | zakończenie         |                                              |                                            |                                         |       |
| 9.  |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku DK 74 – Sokolniki (FEŁ).                                                                                                     | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                         | sierpień 2025 r.    | 16 260 162,60                                | luty 2024 r.                               | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 10. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów – Bełchatów – II Etap (FEŁ).                                                                                           | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                         | wrzesień 2027 r.    | 154 471 544,72                               | luty 2024 r.                               | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 11. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Szczerców - Brzezie.                                                                                                         | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                         | sierpień 2025 r.    | 14 634 146,34                                | luty 2024 r.                               | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 12. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+398 do ok. km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Mikuły (FEŁ).                        | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | lipiec 2024 r.                           | wrzesień 2025 r.    | 13 008 130,08                                | marzec 2024 r.                             | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 13. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 2+800 do ok. km 3+000 w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrówkę. | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | maj 2024 r.                              | październik 2024 r. | 4 471 544,72                                 | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                      | Kod CPV / nr kat. usł.                                                                         | Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach |                     | Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia | Uwagi |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|     |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                | rozpoczęcie                              | zakończenie         |                                              |                                            |                                         |       |
| 14. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 0+600 do ok. km 0+800 w miejscowości Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy. | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-4 | maj 2024 r.                              | październik 2024 r. | 4 471 544,72                                 | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 15. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice (FEL).                                                                                                                | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | czerwiec 2024 r.                         | wrzesień 2025 r.    | 15 853 658,54                                | luty 2024 r.                               | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 16. |     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 polegająca na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od ok. km 35+150 do km 35+300.                                  | 45100000-8<br>45221000-2<br>45231000-5<br>45232000-2<br>45233000-9<br>45244000-9<br>45316000-5 | maj 2024 r.                              | wrzesień 2024 r.    | 3 577 235,77                                 | luty 2024 r.                               | postępowanie w ZDW                      |       |
| 17. |     | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego (12 lokalizacji - RFRD).                                            | 45233222-1                                                                                     | maj 2024 r.                              | listopad 2025 r.    | 19 811 382,11                                | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 18. |     | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład VIII).                                                 | 45233222-1                                                                                     | styczeń 2024 r.                          | październik 2025 r. | 25 503 512,20                                | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW<br>Procedura unijna  |       |
| 19. |     | Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyc (BO 2022).                                                            | 45233222-1                                                                                     | marzec 2024 r.                           | październik 2025 r. | 1 788 617,89                                 | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW                      |       |
| 20. |     | Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej Nr 481 (BO 2022).                                                                                                         | 45233222-1                                                                                     | marzec 2024 r.                           | listopad 2024 r.    | 699 186,99                                   | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW                      |       |

| Lp. | ZDW | Przedmiot zamówienia                                                                       | Kod CPV / nr kat. usl. | Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach |                  | Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia | Uwagi |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|     |     |                                                                                            |                        | rozpoczęcie                              | zakończenie      |                                              |                                            |                                         |       |
| 21. |     | Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika (BO 2023).                                   | 45233222-1             | marzec 2024 r.                           | listopad 2024 r. | 325 203,25                                   | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW                      |       |
| 22. |     | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów (BO 2023). | 45233222-1             | marzec 2024 r.                           | listopad 2024 r. | 613 295,93                                   | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW                      |       |
| 23. |     | Realizacja zadania pn.: "WARSZAWSKA JAK Z OBRAZKA" (BO 2023).                              | 45233222-1             | marzec 2024 r.                           | listopad 2024 r. | 495 934,96                                   | styczeń 2024 r.                            | postępowanie w ZDW                      |       |

**\* Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2024-2043 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

**Uwaga:**

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.