

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2025 R. - ZAMÓWIENIA DOT. INWESTYCJI. - aktualizacja sierpień 2025 r.

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 2025 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2025 r.

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SWZ wraz z załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 305 pkt 1) oraz 214 ust 1 pkt 8) ustawy Pzp.

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewodskie

1.	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Wykonanie operatów szacunkowych	71.24.20.00-6, kat	styczeń 2025r.	grudzień 2025r.	25 000,00	styczeń 2025r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne									
1.	Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji	Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 713 na odcinku Kunice - Gawrony	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	marzec 2025 r.	grudzień 2026 r.	243 902,00	styczeń 2025 r.	postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
2.		Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 581 - Łanięta granica województwa	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	kwiecień 2025 r.	listopad 2027 r.	400 000,00	luty 2025 r.	postępowanie w ZDW	
3.		Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla rozbudowy DW 715 w miejscowości Bogdanka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego Wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Zalesie-Koluszki"	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 Kat. 12	maj 2025 r. listopad 2025 r.	maj 2027 r. październik 2028 r.	480 000,00 642 500,00	marzec 2025 r. sierpień 2025 r.	postępowanie w ZDW	
4.		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem dla rozbudowy DW 486 na odcinku Krzeczów - Szczyty	71-32-00-00-7 71-24-80-00-8 71-24-2000-6 Kat. 12	lipiec 2025 r.	październik 2025 r.	80 000,00	maj 2025 r.	postępowanie w ZDW (art. 2 ust 1 pkt 1)	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
5.		Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla budowanej obwodnicy Bełchatowa w ciągu DW 484	71-32-20-00-1	marzec 2025 r.	czerwiec. 2025 r.	80 000,00	styczeń 2025 r.	postępowanie w ZDW	
6.		Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych w ciągu dróg wojewódzkich w 2024 r	51-11-22-00-2 kat 1	styczeń 2025 r.	grudzień 2025 r.	15 000,00	styczeń 2025 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
7.		Obsługa poligraficzna ZDW w Łodzi	79-80-00-00-2 kat 15	styczeń 2025 r.	grudzień 2025 r.	45 000,00	styczeń 2025 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
1.	Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego	Studium Wykonalności DW 484 Żelów - Bełchatów II Etap	71241000-9, kat.12	marzec 2025 r.	kwiecień 2025r.	8 000,00	marzec 2025 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	
2.		Analiza wykonalności DW 473 Łask-Teodory	71241000-9, kat.12	maj 2025r.	czerwiec 2025 r.	8 000,00	maj 2025 r.	art. 2 ust 1 pkt 1)	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. ust.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie, inne									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap"	71248000-8	marzec 2025 r.	czerwiec 2027 r.	81 300,00	styczeń 2025 r.	postępowanie w ZDW	
Roboty budowlane									
1.	Wydział Realizacji Inwestycji	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	sierpień 2025r.	listopad 2028r.	130 081 300,81	marzec 2025r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
2.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	lipiec 2025r.	listopad 2026r.	24 390 243,90	marzec 2025r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
3.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	kwiecień 2025 r.	wrzesień 2025r.	6 219 512,20	styczeń 2025r.	postępowanie w ZDW Procedura unijna	
4.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 476 w rejonie węzła Dobrzelów na DK 74 wraz z rozbudową węzła Dobrzelów "zaprojektuj i wybuduj"	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	kwiecień 2025 r.	wrzesień 2027r.	10 162 601,63	styczeń 2025r.	postępowanie w ZDW	
5.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od km. 16+850 do ok. km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Wola Wężykowa	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5	kwiecień 2025 r.	sierpień 2026 r.	10 513 105,69	luty 2025 r	postępowanie w ZDW	
6.		Budowa zatoki autobusowej wraz z dojazdami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 (zaprojektuj i wybuduj)	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5 71-32-00-00-7 71-24-80-00-8	kwiecień 2025 r.	listopad 2025 r.	284 552,85	styczeń 2025 r.	postępowanie w ZDW	

Lp.	ZDW	Przedmiot zamówienia	Kod CPV / nr kat. usl.	Okres realizacji (m-c, rok) lub w latach		Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
				rozpoczęcie	zakończenie				
7.		Przebudowa i budowa chodników w ciągu DW 473 w m. Szadek (zaprojektuj i wybuduj)	45100000-8 45221000-2 45231000-5 45232000-2 45233000-9 45244000-9 45316000-5 71-32-00-00-7 71-24-80-00-8	kwiecień 2025 r.	listopad 2025 r.	528 455,28	styczeń 2025 r.	postępowanie w ZDW	

*** Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na lata 2025-2043 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.**

Uwaga:

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytania i z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania zamówień publicznych.